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Doplinené POV

LEHOTA VYSTAVBY A PREDPOKLADANY TERMIN ZACATIA STAVBY

Doba vystavby : 2 mesiace/ upresni sa v ZOD dod.stavby
Termin zacatia stavby -predpoklad. :april 2018
Termin ukoncenia stavby :maj 2018

G. 2. 1. POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA - doplnené

Stavebné prace budu realizované pocas Skolského roka miesto stavby si vyZaduje osobitné
opatrenia k ochrane Ziakov a zamestnancov $koly. Bude zabezpecené oddelenie stavebnej
vyroby od prevéadzky $koly a vyznacenie priestorov uzavretych pre verejnost a zamestnancov a
Ziakov 8koly. Sposob informacie pracovnikov $koly a Ziakov zabezpeéi zhotovitel v stc¢innosti

s investorom, SD. Pre oznacenie uzavretych priestorov, budu pouZzité stavebné bezpe&nostné
tabulky s piktogramom, plastové pasky a fyzické zébrany.

Stavba bude v interiéri oddelena fyzicky od prevadzky $koly — vizuélne a protihlukovo pomocou
kon3trukcie z OSB dosdk. Zabrdni sa aj prasnosti v ¢asti prevadzky $koly.

Zariadenie staveniska bude situované z vychodnej strany predmetnej budovy, oplotenie tvori
stcasny plot Skolského aredlu a pri vstupe do zariadenia staveniska bude osadena
uzamykatelna brana a oplotenie (Vyhldska ¢. 147/2013 Z. z.Vyhléska Ministerstva prdce,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) bude realizované systémom Tempoline.

G. 2. 2. KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA - doplnené

Vstup na stavbu: bude z vychodnej strany objektu, z priestoru, ktoré bude vyhradené na
zariadenie staveniska.

V mieste buduceho vstupu z poZiarneho schodiska sa zrealizuje vstup do objektu stavby. Tu
bude zrealizované pomocné lesenie.

Montdz leSenia vykona certifikovana firma, bude zrealizovand vizualna kontrola, odborné
posudenie podla kontrolného skuisobného pléanu. Kontrolu a vysledok zaznamenana SD

v stavebnom denniku a dokladovany bude odbornym posudkom.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat ustanovenia Zékonnika prace a stvisiace predpisy tykajlce sa
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel stavby je povinny poucit pracovnikov ako i pracovnikov subdodévatelov o zasadach
BOZP.

Pre pracu a pohyb o0sdb na pracovisku platia vSeopbecne platné predpisy BOZP pri préaci, ktoré
moZu byt doplnené $pecifickymi internymi smernicami zhotovitela.

Pred zacatim stavebnych prac musia byt vSetci pracovnici oboznédmeni s podmienkami
dodrZiavania bezpecnosti prace, prevadzkovymi predpismi pre obsluhu technickych zariadeni,
predpismi poZiarnej ochrany a zvlastnymi opatreniami suvisiacimi s pridelenou préacou.

Miesta s nebezpecenstvom sa podla potreby zabezpecia alebo oznacia vystraznymi ndpismi,
piktogramami a zabezpecia proti pristupu nepovolanych osdb.

Pri realizécii stavebno-montdZnych prac sa budu dodrZiavat platné bezpeénostné predpisy a
stvisiace normy a vyhl. €.374/90 Zb. a navazujlce opatrenia / u $pecidlnych profesii platia
okrem toho osobitné bezpecnostné predpisy/, Nariadenie vlddy SR ¢.510/2001 o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Dodévatel prijme opatrenia na zabezpecenie BOZP v stlade s Nariadenim vlady SR &.510/2001
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko , vratane osobitnych
opatreni pre prace podla prilohy ¢.2 a opatrenia pre zabezpeéenie minimélnych
bezpecnostnych poZiadaviek.



G. 2. 4. DOPRAVNE TRASY NA PRESUN MATERIALU - doplnené

Odvoz stavebnej sute bude zabezpe&ovat stavebny doddavatel na skladku odpadu v Stupave a
Lozorne, na vzdialenost cca 30  km. Presné vzdialenosti budii merané podla stavu tachometra
skutoénej skladky.

Dopravné trasy na odvoz odpadov st navrhované nasledovne : Boroda¢ova — Ondrejovova —
Gagarinova- Bajkalskd — Pristavny most- Einstajnova — most Lafrancony - sklddka Lozorno a
spat.

POZIADAVKY NA REALIZACIU STAVBY

Pristup pre mechanizmy a dopravné prostriedky do areélu $koly je z Boroda&ovej ulice
spevnenou kumunikaciu

Stavenisko bude pri vstupe na stavenisko oznacené identifikaénou tabulfou s udajmi:
-ndzov stavby

-ndzov stavebnika

-ndzov zhotovitela

-termin zacatia a ukoncenia

-meno stavbyveduiceho

Taktiez bude oznacené s tabulou piktogramov informujicou o zakazoch a vystrahdch
tykajucich sa staveniska.
Vzhladom na polohu staveniska v POV neuvaZujeme so zaberom verejného priestranstva ani
¢asti dopravnej komunikacie pocas doby vystavby.
Vjazd na stavenisko re$pektuje dopravny system v lokalite a je rieSeny z Boroddcovej ulice ,
cez sucasny zadny vstup do arealu skoly.
Zariadenie staveniska bude pozostéavat:
- bunky vedenia stavby-stavbyveduci 1 ks
- bunky pre pracovnikov-prezliekarne,3atne 1 ks
- parkovacich sténi pre stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky (v uzavretom areali
zariadenia staveniska)
- zvyhradenych skladok pre stavebny material
- z kontajneru pre stavebny odpad
- z kontajnerov pre Speciadlny odpad
- mobilné WC

NAVRHOVANE MECHANIZMY
Projekt navrhuje nasledovné strojné zariadenie staveniska :

Miesacka na maltu 1ks 4,0 kw
Zvdéraci agregat , 1ks 3,0 kW
Okruzna pila 1ks 4,0 kW
Mala mechanizacia 5ks 5,0 kW
Stitkovy prikon : 16,0 kW
sucasnost : 0,4

Prepoditany vykon : 23 x0, 4 = 6,4 kW

Dalsie pouZité mechanizmy : AutoZeriav
ZABEZPECENIE ENERGIi
V3etky potrebné energie zabezpecluje pre odberatela investor priamo na stavenisku.
Uréenie odbernych miest:
Pripojka vody : BOV - vyvod opatreny hadicovou koncovkou
El.energia : BOEL - RVS napojeny na jestvujlci rozvod nn.
WC pre zamestnancov : Mobilne WC
‘Telefén ved. stavby : mobil stavbyvediiceho
Ostatné Casti POV zostavaju v platnosti.



